

附件

佛山市水利工程建设管理巡查发现问题扣分表

序号	巡查项目名称	责任单位	发现的问题	巡查时间	扣信用分	累计扣分
1	大沥镇铺前泵站工程	黑龙江省水利四处工程有限责任公司	评定资料不同步，未见土方回填评定资料、上部结构质量评定资料	2016.3.29	2	4
2			泵房临边洞口无防护，提升架安装不符合规范要求	2016.3.29	2	
3		佛山市瑞祥项目管理有限公司	未及时发现施工安全隐患，并采取措施	2016.3.29	2	2
4	大沥镇盐步片区节制闸工程	广东省化州市水电建筑安装工程公司	项目经理未在建管系统备案；现场未见投标及报监资料	2016.3.29	2	2
5	西樵镇凰岗旧站重建工程	佛山市科诚工程监理有限公司	监理单位未按要求签署混凝土开仓令	2016.3.29	2	2
6	高明区屏山村灌溉蓄水加固工程	广东新恺建设工程有限公司	质检员未在建管系统备案	2016.3.30	2	4

7			未见砼抗渗报告、土方回填报告、土方回填质量评定报告	2016.3.30	2	
8	影荫涌打通番村涌工程	惠州市水电建筑工程有限公司	施工员未在建管系统备案	2016.3.30	2	2
9	佛山市三水区中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点芦苞镇-3（欧边涌）项目区	佛山市三水区水利建设工程有限公司	未能按2016年2月29日会议纪要已延期的时间节点完工	2016.3.31	2	8
10			未见2016年“三检制”资料	2016.3.31	2	
11			无土方回填检测报告	2016.3.31	2	
12			施工单位未对质监部门的整改意见及时整改和回复	2016.3.31	2	
13		广东顺水工程建设监理有限公司	监理工程师未按承诺到位且未在建管系统备案	2016.3.31	2	2
14	佛山市三水区大棉涌出口整治工程（除险加固部分）	广宁县水电工程公司	项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员均不在场	2016.3.31	10	12
15			未提供钻孔桩施工“三检制”资料	2016.3.31	2	