佛山市水务局水库移民后期扶持政策实施情况稽察

项目招标文件
一、项目概况

（一）项目名称：水库移民后期扶持政策实施情况稽察
（二）工程地点：高明区、三水区。

二、投标人资格要求

（一）应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（二）应未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（三）具有相关主管部门颁发的工程咨询丙级以上资质或水利工程施工监理丙级以上资质  
（四）本项目不接受联合体投标。

三、本项目招标控制价：￥10万元.

四、项目要求

稽察对象为佛山市高明区和三水区2012~2018年实施的水库移民后期扶持相关规划范围内的移民及后期扶持项目。时间范围为2012年1月~2018年6月底。稽察内容：对高明区、三水区2012年~2018年中移民资金使用和项目实施情况进行全面稽察，具体如下：

（1）水库移民后期扶持资金审计指出问题的整改情况，抽查部分2012年以前的后扶资金项目情况；
（2）2012-2018年度移民资金项目计划和项目实施情况。主要包括项目计划的编制与审批情况；项目规划与其他相关规划的衔接情况；项目管理制度的制定情况；年度计划的编制和执行情况；项目的实施和管理情况，特别是限额以上项目程序的执行情况；项目的实施效果；移民及相关群众合法权益的保障情况等；

（3）2012-2018年度移民后期扶持资金、结余资金、应急资金、中央专项补助经费、库区资金的使用管理情况。主要包括资金筹集和到位情况；资金的预算编制、拨付、使用、滞留、管理等情况；

（4）核查2012-2018年移民后扶项目实施和资金使用的信息录入情况。
五、项目成果

1、分析稽察情况，撰写稽察，报告。根据稽察调查了解的情况，开展综合分析，找出存在的问题及分析原因，提出问题处理的初步意见，并按照有关要求撰写稽察报告。

2、下发整改通知。根据稽察中发现的问题，由稽察行政主管部门向被稽察单位下达整改通知，内容包括存在问题和整改措施建议、整改期限和整改要求等。

3、稽察资料归档。稽察结束后，稽察组织单位需将稽察组的工作资料、稽察报告以及整改通知等进行整理归档。

4、跟踪复查。督促整改落实；对整改报告进行复查。

工期

计划由2018年8月份开展稽察工作，12月底前完成稽察整改。确切时间由中标单位与佛山市水务局另行商定。具体计划如下：
第一阶段：稽察准备阶段（2018年8月~9月），确定稽察任务，成立稽察工作组，制定稽察工作方案，发出稽察通知。

第二阶段：稽察实施阶段（2018年9月~10月），稽察组开展现场稽察工作，主要包括听取汇报、查阅资料、现场检查、核实问题、拟写稽察意见和交换稽察意见。

第三阶段：稽察最终成果阶段（2018年11月～12月），分析稽察情况、撰写稽察报告、下发整改通知、资料归档和跟踪复查。
项目资金支付方式

由中标单位与佛山市水务局另行商定。

八、其它

1、稽察期内发生的一切费用均由稽察单位自行解决。

2、本次稽察工作由佛山市水务局统一组织领导，负责稽察工作的统筹，相关工作人员负责开展组织、协调工作，高明区和三水区移民办及相关镇（街道）移民管理单位协助配合工作。



